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附件 1 

 
皖北煤电集团公司关于 2022 年省生态环境保

护督察反馈问题整改情况的报告 
  

2022 年 8 月 10 日至 9 月 3 日，省第三生态环境保护督察组

对安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团

公司”或“集团公司”）开展了生态环境保护督察。2022 年 11 月 29

日，督察组向皖北煤电集团公司反馈了督察报告并移交了责任追

究问题清单。集团公司研究制定了《贯彻落实 2022 年安徽省生

态环境保护督察报告整改方案》，2023 年 4 月，省委、省政府批

准该方案。集团公司采取强有力举措，抓好各项反馈问题的整改

落实。现将有关情况报告如下： 

一、整改进展情况  

皖北煤电集团公司深入学习贯彻习近平生态文明思想，严格

按照督察报告要求，对反馈的 41 项问题，逐项明确问题、责任、

标准、任务“四项清单”，全面推动整改落实。截至 2023 年 12 月

25 日，督察反馈的 41 项问题已完成验收销号 25 项，剩余 16 项

正在按序时进度稳步推进。通报的 1 起典型案例问题整改取得明

显进展，交办的 7 件信访件已全部办结。  

根据《皖北煤电集团公司 2022 年安徽省生态环境保护督察

反馈问题调查问责工作实施方案》，对移交的责任追究问题及督
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察报告指出的其他问题，集团公司坚持实事求是，依规依纪依法

对征迁环保部、祁东煤矿、朱集西煤矿、恒泰公司等单位 23 名

责任人以及祁东煤矿党委进行问责，以案促改，推进标本兼治。 

督察整改以来，集团公司开展生态环境保护工作的自觉性、

主动性显著提高。健全组织机构，基层单位设置了独立的环保机

构。严格考核兑现，将环保工作纳入领导班子和中层干部综合考

核、经营绩效考核。坚持问题导向，实施重点攻坚，完成任楼煤

矿、祁东煤矿矿井水含氟废水治理、恒源煤矿任李沟治理、钱营

孜煤矿矿井水深度处理回用等工程，实现矿井水、生活污水稳定

达标排放。推进祁东煤矿、任楼煤矿、钱营孜煤矿进矿道路维修，

落实矿区煤炭生产、储存、转运环节大气污染防治措施，大气环

境质量显著改善。推进标准化危废库建设，落实煤矸石污染防治

管理办法，危险废物和一般工业固体废物管理更加规范。加快推

进绿色低碳转型发展步伐。制定《皖北煤电集团公司碳达峰行动

方案与碳中和路径探索》，加快光伏发电、煤层瓦斯综合利用等

绿色低碳项目研究和建设。祁东煤矿 5.89MW 分布式光伏发电项

目正式并网发电；设计装机容量 18.14MW 的钱营孜矿、五沟煤

矿、任楼煤矿、恒源煤矿浅部井、恒源煤矿深部井等煤矿分布式

光伏发电项目 EPC 总承包项目 2023 年 11 月中旬完成招标，正在

编制浓度 9%以下矿井瓦斯综合利用项目可研报告及初步设计。 
二、重点工作举措  

（一）提高政治站位，精心安排部署。集团公司切实把推进
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省生态环境保护督察反馈问题整改作为重要政治任务抓紧抓实。

集团公司党委书记、董事长、总经理亲自组织推动督察问题整改。

2022 年 12 月 3 日，集团公司召开环委会会议专题学习传达省委

省政府关于整改工作要求及省生态环保督察报告反馈意见，安

排部署整改方案制定。对 41 项反馈问题，逐条逐项研究具体整

改措施。 

（二）落实主体责任，狠抓督察反馈问题整改。一是加强组

织推动，联动部署推进。2023 年 2 月 6 日，集团公司召开 2023

年第一次环委会（扩大）会议暨督察整改工作推进会，明确目标

任务，压紧压实工作责任，对整改工作进行安排部署。2023 年 3

月 7 日、4 月 7 日、6 月 9 日、11 月 1 日集团公司召开四次环保

督察整改调度会，听取主体责任单位汇报工作进展，研究解决督

察整改事项。8 月 21 日，集团公司召开 2023 年第二次环委会（扩

大）会议，全面总结工作进展，安排部署环保督察整改下一阶段

重点工作。各单位认真贯彻落实集团公司安排，积极推动整改。

督察整改工作上下联动、扎实推进。二是健全完善整改机制，保

障整改工作有序开展。制定下发《皖北煤电集团公司生态环境问

题整改实施办法》《皖北煤电集团公司生态环境问题整改工作调

度督办制度》《皖北煤电集团公司党员干部生态环境损害责任追

究实施办法》等多项制度。为推动整改措施落实，集团公司环委

办建立周调度、月督导机制，将督察整改纳入集团公司大监督任

务清单，全力推进督察反馈问题整改。对每项措施倒排工期，明
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确整改目标、措施、时限、责任部门、责任人，每月进行督促检

查。三是推进环保重点项目建设，补齐基础短板。投入 5683 万

元，安排朱集西煤矿矿井水和生活污水提标改造、朱集西煤矿水

洗矸石大棚封闭、任楼煤矿矿井水氟化物深度治理、祁东煤矿含

氟废水综合治理、祁东煤矿矿区雨污分流改造、五沟煤矿废水零

排放、钱营孜煤矿矿井水深度净化处理、钱营孜进矿道路维修、

恒源煤矿任李沟河道恢复、恒泰公司雨污分流改造和生活污水处

理改造等 12 项环保重点工程。 

（三）建立长效机制，巩固整改成效。一是加强学习培训，

提升环保管理能力。将学习习近平生态文明思想纳入各级环委会、

党委理论学习中心组学习，加深党员干部对生态环保工作重要性

的思想认识，坚定集团公司上下做好生态环保工作的思想自觉、

政治自觉、行动自觉。加强业务培训，分别于 2023 年 3 月、4 月、

7 月、11 月组织举办环保节能业务培训，邀请省内外专家讲授“双

碳”政策下的环保中心工作、能源资源节约利用等课程，共计 117

人次参加，有效提升各级环保管理人员的业务能力，提升了对绿

色低碳发展和“双碳”理论的认识水平，树立起绿色低碳可持续

发展理念。加强环保队伍建设，将生态环保专业人才纳入急需引

进范围，2023 年招聘了 8 名环境工程等相关专业大学生，充实

环保管理专业力量。二是加强日常管理，建立常态化环境风险排

查整治机制。按月组织突出生态环境问题专项排查，重点围绕水

污染、大气污染、噪声污染、土壤污染、固废管理等方面进行，



- 5 - 
 

根据排查结果建立突出生态环境问题整改台账，明确整改措施、

完成时限，落实责任人，推动整改闭合。三是补齐监管短板，加

强环保管理薄弱环节整改。制定固体废物污染防治管理实施细则、

煤矸石污染防治管理办法等规章制度，严格煤矸石处置准入机制，

规范煤矸石合规处置要求。各单位在煤矸石处置招标文件中明确

写入了资质、能力审核要求，并在合同中细化环保责任约定；同

时对煤矸石最终去向进行持续跟踪监督，有效防范工业固废污染。

督导各单位推进标准化危废库建设，建立起规范的危废管理台账，

加强危废贮存、转运、处置监督管理，提升危废合规管理水平。 

三、存在问题及下一步工作打算 

集团公司省内矿井多数属于老旧矿井，煤层地质赋存条件复

杂，采场面积小，规模效应不高，随着开采深度的增加，可采资

源储量减少，安全生产投入增加，导致能耗强度较高，尤其是吨

原煤生产电耗较先进矿井差距较大。比如，祁东煤矿因地质条件

复杂、煤层灰分高、瓦斯突出等因素，造成原煤产量始终无法达

到设计产能，2022 年原煤产量 111 万吨，仅为设计产能 180 万

吨的 61.6%，与此同时矿井通风、排水、防尘、瓦斯抽排等安全

生产设备仍要正常运行，用电量不变。这些因素综合造成集团所

属煤矿能耗强度较先进水平差距较大。特别是近年来，随着矿井

智能化建设的推进，矿井大功率用电设备越来越多，绿色低碳发

展面临挑战。为解决这一问题，集团公司提出加快建设光伏等新

能源发电，减少电网用电量，以降低矿井生产能源消耗。但截至
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目前，仅有祁东煤矿光伏项目（5.89MW）完成并网发电，其它

项目尚处于推进当中，进展较慢。分析原因主要是开发建设缺乏

经验，对面临的困难预判不足等。 

下一步，皖北煤电集团公司将深入学习贯彻党的二十大精神，

认真贯彻落实关于生态环境保护的工作要求，树立绿色低碳发展

理念，坚持问题导向，正视差距不足，着力解决突出生态环境问

题，持续打好蓝天碧水净土保卫战。扎实做好省生态环保督察反

馈问题整改工作，采取强有力措施，加快重要生态环境保护和修

复工程建设，全力推进省生态环保督察反馈问题整改验收销号，

稳妥推进节能降碳、碳达峰碳中和，以高品质生态环境支撑企业

高质量发展。 

 

附件： 2022 年省生态环境保护督察反馈问题整改进展情况 
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2022 年省生态环境保护督察反馈问题 
整改进展情况 

  

问题一：思想认识不够到位。皖北煤电部分领导干部学习习

近平生态文明思想不够深入，对生态环境保护工作的重要性和紧

迫性理解不深、认识不透，不同程度存在“重生产、轻环保”现象，

落实生态环境保护重大决策部署不够积极主动。2018 年至 2020

年，中央及省委、省政府多次下发关于加强生态环境保护坚决打

好污染防治攻坚战的文件，要求强化排污者主体责任，落实资金

投入、物资保障、生态环境保护措施和应急处置主体责任。皖北

煤电既未组织学习贯彻，也未结合实际提出具体落实措施。2021

年 3 月，淮北市发展改革委印发《关于淘汰关停落后燃煤机组实

施方案》，集团公司收到该文件后仅有关领导审阅，未转至相关

部门办理，束之高阁、不了了之；2021 年 11 月，安徽省能源局

印发《关于报送煤电机组改造升级方案的通知》，要求全面梳理

摸排在役煤电机组现状，抓紧制定煤电机组改造升级方案，不符

合标准且无改造计划的机组应列入关停计划。截至督察时皖北煤

电下属淮北新源热电有限公司尚未制定煤电机组改造升级方案，

更未开展改造提升工作。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.把习近平生态文明思想作为党员领导干部政治理论学习
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的重要内容，纳入各级党委理论学习中心组年度学习计划，及时

跟进学习党中央、国务院，省委、省政府有关生态环保工作的重

大决策部署和有关文件精神，推动习近平生态文明思想入脑入心

入行。宣传部为集团公司党委理论学习中心组成员配发《习近平

生态文明思想学习纲要》，组织学习了党的二十大报告第十部分

“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”、《习近平生态文明思

想学习纲要》、《求是》2022 年第 16 期《深入学习贯彻习近平

生态文明思想努力开创新时代美丽中国建设新局面》《中华人民

共和国环境保护法》、2023 年全国及全省生态环境保护大会精神

等内容；各基层单位也将学习习近平生态文明思想纳入党委会及

党委理论学习中心组年度学习计划，定期组织学习。 

2.集团公司上下牢固树立绿色发展理念，不断增强生态环境

保护意识，正确处理经济发展与环境保护的关系。各单位结合环

保工作实际，将生态环境保护与生产经营管理一体安排、一体落

实、一体监督、一体考核，切实履行好生态环境保护主体责任，

推动各项环保工作开展。 

3.集团公司及各基层单位切实提高公文处理的敏锐性，严格

公文流转程序，对涉及生态环保工作的文件、会议等，及时传达

贯彻，并按照要求明确时限、责任人。     

4.《矸石电厂现状评估及发展策略研究报告》2023 年 12 月

7 日通过集团公司初步审查，下一步集团公司将根据研究报告情

况对相关机组进行淘汰关闭或升级改造。 
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问题二：现场督察和个别谈话发现，皖北煤电下属恒源煤矿、

祁东煤矿和朱集西煤矿对生态环境保护工作“一岗双责”重要性

认识上有差距，落实节能降耗、生态环境治理等工作存在畏难情

绪，问题推动解决不力。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.从讲政治的高度落实习近平生态文明思想，把学习习近平

生态文明思想作为党委理论学习中心组学习重要内容，牢固树立

“绿水青山就是金山银山”理念，以思想引领行动，提高生态环保

工作重要性认识。 

2.加强生态环境保护工作领导，压实党委书记、矿长主要领

导责任，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，提升生

态环保工作的自觉性，克服畏难情绪，全力推动生态环保问题解

决。朱集西煤矿将生态环保督察问题整改及环保日常管理纳入

《朱集西分公司 2023 年工资管理办法》和管技人员考核，严格

考核兑现，同时将整改问题列出清单，推进问题整改；祁东煤矿

制定 2023 年度环保节能工作考核办法，依照考核细则开展环保

工作；恒源煤矿组织召开环保工作会议，对重点环保工程进度、

省督察反馈问题整改进度进行细致安排。 

问题三：祁东煤矿对煤矸石综合利用缺乏统筹规划，在落实

国家高耗能电机淘汰、矿井水回收利用政策等方面积极性不高、

主动性不强。 
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整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.自 2022 年 10 月起，祁东煤矿已不再向金垣新型建材有限

公司出售煤矸石。煤矸石处置由矿经管部、环保办、运销科等单

位，按环保相关要求对煤矸石竞买方的主体资格、技术能力在参

拍前进行核查，禁止不具备处置能力的商贸公司参与竞拍。 

2.集团公司煤矸石综合利用研究报告于 2023 年 11 月 27 日

编制完成。 

3.祁东煤矿 59 台高耗能机电设备于 2022 年 10 月 20 日全部

拆除更换完毕。下一步将继续加大机电设备管理，设置机电设备

台账，掌握主要耗能设备的运行情况，进行综合分析和评价，适

时淘汰需更换的高耗能机电设备。 

4.集团公司矿井水处理和利用技术研究报告于 2023 年 11 月

24 日编制完成。 

问题四：恒源煤矿矿井水、生活污水处理两项改造工程，原

计划 2021 年 1 月底前完工，截至督察时矿井水改造二期工程尚

未实施，生活污水处理项目改造仅完成土建部分。 

整改时限：2023 年 3 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

恒源煤矿矿井水处理改造、生活污水处理改造工程已在整改

期限内完成。2023 年 1 月 18 日恒源煤矿组织相关部门进行了初

验，并对初验问题进行了整改，2023 年 3 月 14 日集团公司组织
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进行了竣工验收。 

问题五：朱集西煤矿抓生态环境保护工作的自觉性不足，矿

区雨污分流不完善，矿井水及生活污水处理能力不足，外排废水

难以稳定达标；水洗煤矸石场地未建设大棚，未严格落实防尘抑

尘措施；含油废旧物资露天堆放，场地未硬化。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.朱集西煤矿矿井水和生活污水处理环保隐患治理项目

2023 年 7 月 18 日正式开工，现主体工程已完成，正在调试运行。 

2.朱集西煤矿水洗矸石堆场环保隐患治理项目 2023 年 7 月

18 日正式开工，10 月 31 日建成使用。 

3.2022 年 10 月已建设专门存放含油废旧物资堆放场地，所

有物资堆放场地均硬化。 

问题六：绿色转型步伐不快。皖北煤电在绿色发展领域缺少

制度设计和政策推动，绿色转型发展不足、步伐不快。皖北煤电

对碳达峰碳中和工作重视不够，认为该项工作牵涉面广，实施起

来较困难，存在畏难情绪。对碳交易市场法律法规、碳排放核算

方法、监测技术等理解不透，温室气体排放报告编制水平较低，

准确性不高、操作性不强，集团公司碳排放水平和行业先进水平

相比差距较大，恒力、新源、创元三家电厂 2019—2020 年两年

缺口为 19.59 万吨。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 
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整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.加快推进绿色矿山建设，努力实现绿色转型和高质量发展。

2023 年 6 月 8 日祁东煤矿邀请华东冶金地质勘查局专家进行绿

色矿山创建培训，重点培训矿区环境和绿色矿山管理体系两方面

内容，现场指导矿区环境整改标准，协调解决推进中的困难和问

题，对照标准进行整改。朱集西煤矿已完成绿色矿山自评估报告

编制，正在逐步完善自评估报告资料和整理归档。 

2.祁东煤矿分布式光伏发电项目已完工并发电，截至 2023 年

12 月 21 日，发电量 590.34 万千瓦时；淮北片区煤矿分布式光伏

项目 11 月 10 日开标，正在商洽合同、协议签订事宜，着手推进

实施。 

3.《安徽省皖北煤电集团有限责任公司碳达峰行动方案与碳

中和路径探索》2023 年 4 月通过专家评审，集团公司 2023 年 6

月 21 日印发实施。 

4.2022 年 11 月 30 日，集团公司下发《皖北煤电集团公司关

于印发碳排放数据监测及核算方法指南的通知》，规范碳排放数

据过程管理，提高温室气体排放报告编制质量。2023 年 1 月 6 日

下发《皖北煤电集团公司碳排放管理办法》，明确各单位职责，

规范碳交易及履约，强化碳排放数据质量管理等。 

5.以行业先进水平为引领，通过技术改造，努力减少恒力、

新源、创元三家电厂的碳排放量。按减量化生产原则安排矸石电

厂生产计划并监督生产计划执行。截至 2023 年 11 月底，发电量
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2.35 亿千瓦时，较正常生产情况发电量（4.57 亿千瓦时）减发 2.22

亿千瓦时，合 48.52%。 

问题七：工业和信息化部要求，企业应大力开发、推广节能

高效技术和产品，高耗能机电设备最迟应于 2017 年底前淘汰。

截至督察时，皖北煤电各下属企业仍在使用国家淘汰目录中的高

耗能机电设备 391 台，其中恒源矿 93 台、任楼矿 65 台、祁东矿

59 台、五沟矿 43 台、钱营孜矿 25 台、卧龙湖矿 21 台、恒泰新

材料有限公司 30 台、机械总厂 55 台。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 

皖北煤电集团公司 2022 年 10 月底前已对在用的 391 台高

耗能落后机电设备进行了淘汰更换，2023 年 2 月底，各单位对

照工业和信息化部下发的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目

录》（共四批）对在用机电设备进行再排查，未发现使用高耗能

落后机电设备情况。 

问题八：皖北煤电“十三五”发展规划明确要求，到 2020 年，

要建成秸秆发电装机 6 万千瓦、光伏发电 30 万千瓦。督察发现，

皖北煤电秸秆发电项目建设工作尚未启动，仅在原前岭煤矿废弃

工业广场建设一座光伏电站，装机总容量为 1 万千瓦，完成规划

目标 3.3%。皖北煤电“十四五”发展规划要求，实现新增光伏发电

装机总规模 53.2 万千瓦，新能源产业总投资 22.06 亿元，截至

2022 年 8 月仅完成祁东煤矿项目招标，规划进展滞后。 
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整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

依据集团公司“十四五”发展规划，分步实施光伏新能源发电

项目，2022 年已建设规模为 5.89MW 的祁东煤矿分布式光伏发

电项目，工程投资 2800 万元，该项目 2023 年 1 月投入运行。建

设淮北片区煤矿分布式光伏发电项目，设计装机容量 18.14MW 的

“钱营孜、五沟、任楼、恒源浅部井、恒源深部井等煤矿分布式

光伏发电项目 EPC 总承包项目”2023 年 11 月中旬完成招标，正

在组织实施。钱营孜电厂二期配套的 800MW 新能源项目正在开

展前期工作，皖恒新能源有限公司已注册成立，一期褚栏 30 万

风电项目审批手续正在办理。 

问题九：清洁生产技术应用还有差距，皖北煤电所属煤矿大

多为高瓦斯双突矿井，瓦斯赋存较大，但仅有两座瓦斯电厂，装

机容量 0.9 万千瓦，瓦斯利用率较低。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

积极推进矿井超低浓度瓦斯发电，编制超低浓瓦斯利用技术

方案和工程规划，进一步提高清洁能源高效利用。《超低浓瓦斯

氧化项目方案及可行性研究报告》正在编制。 

问题十：环保机制仍不健全。皖北煤电生态环境保护委员会

各成员单位虽有分工，但横向协调沟通不畅，纵向压力传导不够，

没有真正形成各司其职、各负其责、齐抓共管的良好局面，环境
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保护工作成为皖北煤电征迁环保部门的“独角戏”。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

已制定下发《皖北煤电集团公司生态环境保护委员会工作制

度》，进一步压实各部门及基层单位工作职责，规范工作流程。

2023 年 2 月 6 日、8 月 21 日集团公司组织召开环委会 2023 年第

一、二次（扩大）会议，传达学习习近平总书记关于生态环保工

作重要论述，安排部署环保节能工作。 

问题十一：朱集西煤矿因多头管理，在日常生产和环境保护

工作中存在机制不顺、职责不清等问题，生态环境保护要求难以

有效落实。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.中安公司与皖北煤电集团公司签订了朱集西矿井及选煤

厂委托管理运营合同，对朱集西煤矿环保工作的责任进行了明确

界定；修订下发《朱集西矿井及选煤厂委托管理运营合同》补充

协议，进一步明确双方环保管理职责。 

2.皖北煤电已将朱集西煤矿环境保护工作纳入集团公司环

保管理体系一体化管理，并自 2023 年起按照规定下达年度环保

工作目标和考核指标。 

3.煤矿分公司和煤矿托管项目部建立了联动工作机制，矿长、

党委书记和分管环保工作的领导为煤矿分公司 HSE 管理委员会
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成员，参与分公司 HSE 工作决策；煤矿分公司环保管理人员参

加煤矿托管项目部环保专业工作会议，两级环保职能部门更好的

发挥合力，齐心协力做好煤矿环保工作。 

问题十二：皖北煤电下属基层单位环保工作基本挂靠在不同

部门，与集团环保部门缺乏有效的协同联动机制；从事环境保护

工作的多为兼职人员，且流动性较大，缺乏相关专业知识，环保

监督管理职能难以有效落实。 

整改时限：2023 年 7 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.各基层单位环保部门已单独设置，强化基层单位的生态环

保管理职能和协调机制，提升生态环保管理力度。 

2.集团公司加大环保专业高校毕业生招聘力度，集团组织部

拟定环保编制设置方案，赴各高校开展招聘，2023 年录用的 8 名

环保相关专业大学生已分配到各基层单位。 

3.按照集团公司统一安排，相关单位派送一名环保管理人员

赴淮北市生态环境局学习。各单位积极开展线上、线下环保节能

培训活动。 

问题十三：集团公司环保节能管理智能化水平较低，重点设

施流程监管存在短板，尚未实现实时监控，缺乏数据监测、分析、

预警，不能及时发现节能环保等方面问题。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 
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1.各项电量指标数据纳入集团公司能源管控在线平台。安排

专人负责能源监控系统管理，利用系统对用能情况进行监测、分

析。COD、氨氮等污染物纳入环保部门在线监测系统，实时监控。 

2.由集团公司统一部署、各基层单位配合，建设皖北煤电集

团公司智慧环保监管集成平台，补齐监管短板，对大气、水环境

质量实时监测、分析和预警。项目 2023 年 9 月 18 日正式启动，

软件开发和硬件安装基本完成，智慧环保监管集成平台已开始在

新搭建的网络系统中试运行。。 

问题十四：环保考核流于形式。皖北煤电环保考核体系不健

全，制度执行不严格，未充分发挥“指挥棒”的作用。集团虽然每

年组织开展环保专项考核，但考核工作不严不实。2018 年以来，

五沟煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿、马鞍山恒泰新材料等企业因

环境违法问题被属地生态环境部门实施行政处罚，但皖北煤电未

将各企业受处罚的情况纳入环保专项考核，只简单通报检查发现

的一些环保问题，考核工作流于形式。2021 年 8 月，朱集西煤矿

因工业固体废物暂存不规范被淮南市生态环境局行政处罚，但在

对其考核时，也未按照绩效考核管理办法设定的指标予以扣分。 

2018—2021 年，虽在《年度对各经营单位主要经营指标结果

得分汇总表》中设置了环保考核项目，但未落实皖北煤电《环境

保护管理办法》中考核结果与各单位年薪制人员绩效薪酬挂钩要

求；集团综合考核仅对安全、利润总额两项指标进行考核，环保

专项考核结果未纳入考核。由于考核缺乏有效的激励与惩戒措施，
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考核报告中指出的一些企业存在的环境问题，年年讲，年年有，

一直得不到解决。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.印发实施集团公司《2023 年环保节能工作考核办法》，增

加环境违法处罚信息报送等考核内容，加大了考核惩戒力度，通

过考核促进和强化环保意识提升。 

2.环保考核结果已纳入集团公司基层领导班子和中层管理

人员综合考核，资源开采及化工单位领导班子发展考核中环保考

核占比 5%。2022 年度已按照考核标准完成相关考核工作，将环

保考核结果切实运用到班子考核中。 

3.集团公司 2023 年 1 月 16 日下发《2023 年度经营单位绩效

考核实施办法》，将环保考核结果纳入年度经营绩效考核，作为

年度综合考核中发展部分结果进行运用。同时将单位年度环保重

点事项与年薪制人员挂钩并作减法考核；将单位环境保护任务年

度综合考评结果作为专项管理指标与单位年薪制人员挂钩考核；

严格兑现相关单位年薪制人员绩效考核得分，并依照年薪制人员

管理办法兑现执行。 

问题十五：行政审批要求未全面落实。督察发现，皖北煤电

部分下属企业建设项目未严格执行环境影响评价等法律法规。祁

东煤矿选煤厂浮选及动筛系统改造项目 2015 年 3 月建成投产，

至今未履行环境影响评价审批手续。 
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整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.集团公司已开展建设项目环评手续办理情况排查，对 2019

年以来，新建、改建、扩建对环境有影响的建设项目是否履行环

境影响评价审批手续进行认真排查。 

2.委托第三方机构开展祁东煤矿选煤厂浮选及动筛系统改

造项目环境影响评价工作，该项目环评文件 2023 年 12 月 16 日

通过专家评审。 

问题十六：钱营孜煤矿二水平延伸及安全改建工程项目于

2020 年 3 月开工建设，至今未履行环境影响评价审批手续。 

整改时限：2024 年 12 月 31 日。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.“淮北矿区规划（修编）环评”初稿已编制完成，2023 年 11

月 22 日进行二次公示，钱营孜产能提升环评初稿已编制完成。 

2.待淮北矿区规划环评通过审查后，按程序报批钱营孜煤矿

产能提升环评和二水平延伸及安全改建工程项目环评。 

问题十七：皖北煤电机械总厂、朱集西煤矿机械厂新建喷漆

房项目未履行环境影响登记备案手续。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 

1.濉溪县生态环境分局对《安徽恒源煤电股份有限公司机械

总厂矿山设备制造维修项目环境影响报告表》进行了批复，其中
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包含机械总厂新建喷漆房项目。 

2.朱集西矿建设项目环境影响登记表已完成备案，其中包含

朱集西煤矿机械厂新建喷漆设施。 

问题十八：马鞍山恒泰新材料公司年产 80 万吨硬石膏矿项

目产生的废矿物油、废旧铅酸电池等危险废物相关信息，在排污

许可证申报过程中漏报。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

2022 年 12 月，恒泰公司完成排污许可登记变更，增加相应

危废内容。 

问题十九：马鞍山恒泰新材料公司取水许可证核定年最大取

水量为 4.8 万立方米。该企业 2021 年取水量为 6.48 万立方米，

2022 年 1—5 月取水量 9.59 万立方米。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 

2022 年 6 月 24 日，恒泰公司重新取得含山县水务局核发的

取水许可证，许可取水量 25 万立方米/年，有效期 2022 年 6 月

24 日至 2027 年 6 月 23 日。 

问题二十：原刘桥第一煤矿、翔宇物流分公司在未办理取水

许可证的情况下长期违规取用地下水。 

整改时限：2023 年 8 月 30 日。 

整改进展：已完成。 
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1.已取缔刘一留守处现有水源井，拆除取水设施，停止取用

地下水。实施刘一供水管路改造，自恒源煤矿矿井水处理厂敷设

管路对刘桥一矿进行供水，用于冲厕、绿化等。接入市政自来水，

用于食堂及人员洗漱。2023 年 6 月 15 日生活饮用水、卫生消防

用水管路建设完成并实现供水。 

2.2023 年 8 月 11 日，翔宇物流公司原取水深井封闭，拟建

浅层水源井用于消防、生产等，浅层水源井水资源论证报告 2023

年 8 月 19 日通过专家评审，2023 年 9 月 14 日取得了濉溪县水

务局《翔宇物流基地建设项目取水许可证申请准予行政许可决定

书》。 

问题二十一：节能降耗措施落实不力。督察发现，皖北煤电

虽然开展了能源审计，但针对存在的问题没有及时制定整改措施，

下属部分煤矿企业电耗、水耗居高不下。2021 年恒源煤矿、任楼

煤矿、五沟煤矿、朱集西煤矿原煤生产电耗为 30.63、33.5、36.85、

45.35 千瓦时/吨，分别超《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》

Ⅲ级基准值（国内一般水平，原煤生产电耗 25 千瓦时/吨、水耗

0.3 立方米/吨）23%、34%、47%、81%；2021 年朱集西煤矿、五

沟煤矿原煤生产水耗为 0.42、0.60 立方米/吨，分别超《煤炭采选

业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级基准值 40%、100%。2018—2021

年，祁东煤矿原煤生产电耗分别为 35.79、37.73、39.38、47.93 千

瓦时/吨，原煤生产水耗分别为 0.34、0.39、0.43、0.58 立方米/吨，

2022 年 1—7 月，原煤生产电耗 53.87 千瓦时/吨、水耗 0.63 立方
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米/吨，一直未达到《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级基

准值，且呈逐年上升趋势。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.各基层单位按照制定的措施落实整改，加强用电、用水系

统的维修保养和日常运行管理，避免“设备空转、空运行”和“跑、

冒、滴、漏”现象，逐步降低电耗和水耗。 

2.集团公司通过推广应用新技术新设备降低电耗，逐步淘汰

效率低、能耗高、技术落后的设备，选用新设备、新技术、新工

艺，利用先进技术，科学节能降耗，各项节能降碳改造达到了预

期效果。先后完成了恒源深部井-950m 运输大巷皮带机改造、祁

东矿中央胶带机改造、祁东矿 71 煤底板运输巷皮带机改造、祁

东矿选煤厂效能提升改造、任楼矿高效跳汰机更换等节能降碳优

化改造，年可节约电量585.37万千瓦时；391台高耗能电机更换，

年可实现节电量 138.19 万千瓦时。 

3.建设分布式光伏发电工程，减少煤矿电网用电量。2023 年

1月建成的祁东煤矿分布式光伏项目，截至 2023 年 12 月 21 日，

发电量 590.34 万千瓦时。 

4.恒源煤矿、任楼煤矿、五沟煤矿、朱集西煤矿、祁东煤矿

通过加强用电管理，实施节能改造，逐步扭转了原煤生产电耗逐

年上升的不利局面。2023 年 1-11 月各矿原煤生产电耗分别为

29.46、31.14、35.59、35.61、44.72 千瓦时/吨，分别较 2021 年下
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降 3.82%、7.04%、3.42%、21.10%、6.70%。 

5.朱集西煤矿、五沟煤矿、祁东煤矿通过加强用水管理及用

水系统的维修保养，避免“跑、冒、滴、漏”现象发生，逐步降

低原煤生产水耗。2023 年 1-11 月，朱集西煤矿 、五沟煤矿、祁

东煤矿原煤生产水耗分别为 0.36、0.42、0.44 立方米/吨，分别较

2021 年下降 25%、32.26%、22.81%。 

问题二十二：《安徽省能源局关于报送煤电机组改造升级方

案的通知》要求“循环流化床机组供电煤耗要达到 340 克/千瓦时”。

督察发现，皖北煤电下属 3 个煤矸石电厂使用的循环流化床机组

供电煤耗较高。2021 年恒力电业供电煤耗 583.51 克/千瓦时，新

源热电供电煤耗 537.73 克/千瓦时，创元发电供电煤耗 563.01 克

/千瓦时，远达不到 340 克/千瓦时标准。针对这一问题，皖北煤

电既未要求企业进行升级改造，也未淘汰相关机组。 

整改时限：立行立改，长期坚持 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.恒力、新源、创元电厂 2023 年 6 月完成在用 36 台高耗能

电机的更换，新源热电对 2#锅炉空预器和 1#锅炉省煤器进行了

改造。 

2.各电厂适时调整主机运行参数及辅机运行方式、燃料入炉

配比及热值，机组厂用电率、锅炉效率、汽机效率等技术经济指

标保持在最佳经济水平，机组保持最佳运行工况。 

3.《矸石电厂现状评估及发展策略研究报告》2023 年 12 月
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7 日通过集团公司初步审查，下一步集团公司将根据研究报告情

况对相关机组进行淘汰关闭或升级改造。 

问题二十三：煤矸石处置不规范。国家发展改革委等十部门

出台的《煤矸石综合利用管理办法》规定，煤炭生产企业要制定

煤矸石综合利用和治理方案；煤矸石利用单位应当具备符合国家

产业政策和环境保护要求的生产与处置能力。皖北煤电煤矸石综

合利用走捷径、一卖了之，以致矿区周边煤矸石“散乱污”企业层

出不穷、屡禁不止，环境污染严重。 

督察发现，祁东煤矿将煤矸石销售给不具备处置能力的贸易

公司和砖瓦窑企业，2021 年以来，祁东煤矿向金垣新型建材有限

公司出售煤矸石 82.68 万吨，但该公司已于 2019 年停产，变综

合利用为商贸分销。金垣公司将祁东煤矿煤矸石销售给宿州云锦

再生资源有限责任公司，宿州云锦公司无煤矸石处置能力，厂区

堆积大量煤矸石，无防扬散、防流失、防渗漏等措施，淋溶水直

接溢流至周边沟塘，取样监测结果显示化学需氧量 110 毫克/升、

氟化物 5.22 毫克/升，分别超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

4.5 倍、4.22 倍。祁东煤矿在销售、运输煤矸石过程中，缺乏有

效监管，运输车辆超载和抛洒现象突出，周边道路破损严重、积

尘明显，晴天煤灰飞扬、雨天道路泥泞，群众反映强烈。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.集团公司制定煤矸石污染防治管理办法，规范煤矸石收集、
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贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任。 

2.祁东煤矿 2022 年 10 月起不再向金垣新型建材有限公司出

售煤矸石，并对进矿公路进行了全面维修。 

3.祁东煤矿加强煤矸石处置工作，严格煤矸石处置准入机制。

进一步加强处置资质与技术能力的审核，达不到要求的不得参与

投标；招标文件、合同等细化了煤矸石处置环保责任约定，强化

煤矸石运输、处置等各环节的管理要求；规范煤矸石运输管理，

严禁超载、超限，运输时需全部覆盖篷布，避免矸石洒落。 

问题二十四：钱营孜煤矿将煤矸石销售给兰福新型墙材有限

公司、双宇商贸有限公司，两企业均未履行环评审批手续，筛选、

破碎作业无防尘抑尘措施，大量煤矸石、煤泥露天堆放，厂区路

面未硬化，淋溶水多处渗漏。钱营孜煤矿在销售、运输煤矸石过

程中，缺乏有效监管，运输车辆超载和抛洒现象突出，周边道路

破损严重、积尘明显，晴天煤灰飞扬、雨天道路泥泞，群众反映

强烈。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.集团公司制定煤矸石污染防治管理办法，规范煤矸石收集、

贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任。 

2.钱营孜矿细化煤矸石处置合同环保责任约定，强化煤矸石

运输、处置等环节的管理要求。将煤矸石处置环保责任约定列入

合同条款，对处置方式、销售去向等做出约定。 
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3.钱营孜矿严格煤矸石处置准入机制。进一步加强处置资质

与技术能力的审核，达不到要求的不得参与投标。中标客户的资

质和处置能力均符合要求。 

4.钱营孜矿进矿道路维修工程于 2023 年 6 月 26 日开工建

设，8 月 26 日完工并通车。 

5.钱营孜矿规范煤矸石运输管理，运输煤矸石车辆需遮盖齐

全，严禁超载、抛洒；加强扬尘污染防治，道路及时洒水降尘，

保持干净清洁。 

问题二十五：朱集西煤矿煤矸石综合利用缺乏统筹规划，建

设期产生的煤矸石堆放在厂区北侧，综合利用工作严重滞后，煤

矸石堆场未建设导流沟、收集池。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1．2023 年 8 月，委托第三方机构进行煤矸石综合利用方案

可行性论证，开展煤矸石浸出毒性检测、综合利用可行性分析。

临时矸石堆场矸石主要用于煤矿南侧地销煤路及铁路专用线等

道路进行煤矸石填充修复，实现了煤矸石的安全处置，同时减少

了道路建设成本。矸石山初测 40 多万吨，实际累计清运 61.68 万

吨，2023 年 11 月 30 日，场地平整完成。 

2.2022 年 10 月底已建设完成临时矸石堆场周边导流沟及收

集池。 

问题二十六：电厂煤矸石使用比例未达要求。皖北煤电为综
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合利用煤矿洗煤选煤产生的煤矸石、煤泥，建立了煤矸石电厂，

新源、创元两家企业未按要求使用煤矸石。《煤矸石综合利用管

理办法》规定，煤矸石发电项目煤矸石使用量不低于入炉燃料的

60%，其入炉混合燃料收到基低位发热量应不高于 3000 大卡/千

克。抽查发现，新源热电长期将购买的中煤混入燃料中使用，并

计为煤矸石的使用量，远高于收到基低位发热量要求。2022 年

1—2 月，煤矸石使用量占入炉燃料的比例不足 50%，2022 年 3

月以来，更是直接以中煤和煤泥作为入炉燃料，煤矸石的使用比

例为零。2021 年度数据显示，创元发电入炉燃料平均发热量为

3683 大卡/千克，高于收到基低位发热量要求 23%。 

整改时限：立行立改，长期坚持。 

整改进展：已完成，持续巩固提升。 

1.新源电厂、创元发电已按要求使用恒源煤矿、祁东煤矿所

产煤矸石、煤泥。 

2.完善煤质化验制度，根据热值及时调整燃料配比，对入炉

混合燃料进行化验，新源、创元两家电厂入炉混合燃料发热值均

不高于 3000 大卡/千克。 

问题二十七：环境管理粗放。皖北煤电部分下属企业对环境

保护工作重视不够，环境管理粗放。机械总厂及各矿机械厂焊接

烟尘净化设施配置不足，烟尘净化效果差，电焊作业时烟尘大，

污染问题突出。 

整改时限：2023 年 6 月 30 日。 
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整改进展：已完成。 

1.机械总厂在电焊作业较为集中的机电修造分厂铆焊车间

采用烟尘集中收集处理装置。 

2.机械总厂其他矿分厂等较为分散的电焊作业，增加焊接烟

尘处理器，实现焊点全覆盖并规范使用。 

问题二十八：马鞍山恒泰新材料有限责任公司矿区雨污分流

设施不健全，石膏贮存、破碎、运输区域初期雨水，地面冲洗水

收集不到位，通过雨水排口直排外环境。污水处理设施长期失于

管理，运行不正常，好氧池内无活性污泥，曝气设施未开启。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.对工广雨污分流系统进行改造，按照设计要求新建污水管

和排水沟、截水沟，对已有排水沟进行改造，将职工食堂、办公

楼、卫生所、三栋宿舍楼、机运部工具房北卫生间铺设污水管路

至污水处理站。工程 2023 年 8 月 20 日竣工投入使用。 

2.加强对地面冲洗水、初期雨水收集管理，充分利用收集池，

提高重复利用率。洗车机和路面喷洒降尘均使用收集水。 

3.加强污水处理设施运行管理，确保设备正常运行，规范污

水处理运行记录、设备检修记录。 

4.新建 2 套生活污水处理设备，采用 A2O+MBR 处理工

艺，单套设备处理能力 200m³/d，2023 年 8 月完成设备安装调

试并投入使用，处理后出水水质经检测符合《巢湖流域城镇污
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水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》要求。 

问题二十九：祁东煤矿未建设水洗煤矸石大棚，水洗矸石与

煤泥混存；雨污分流设施不完善，厂区雨水沟内积存有含油污水；

4 个雨水排放口未设置标志牌，外排雨水氨氮、悬浮物等指标数

次超标。 

整改时限：2023 年 10 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.2023 年 9 月祁东煤矿在煤场建设水洗手选矸石大棚，大棚

占地约 2200 平方米，存放水洗矸石、手选矸石，2023 年 11 月

30 日建成使用。 

  2.2023 年 9 月祁东煤矿实施诚信路区域雨污分流优化改造，

选煤厂水洗矸石仓附近沉淀池污水以及综合机厂、四大件院等处

污水通过管道排入供管科院内污水池，污水集中抽排至矿井水处

理厂处理。连通选煤厂、供管科等生产区域原有雨水沟，在南门

西侧建设初期雨水收集池，初期雨水通过管道排放至矿井水处理

厂处理，2023 年 11 月 16 日建成投入使用。 

  3.已在四个雨水口设置标识牌。 

 问题三十：朱集西煤矿对环境保护工作重视不够，环境管理

粗放：未按环评审批、排污许可证要求定期开展地下水、雨水排

口水质监测工作。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 
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2022 年 3 季度委托有资质的单位对矿井水源井地下水、雨

水排口进行水质监测工作（报告编号为：SLJC-HJ-AHHJY754），

经检测，地下水监测因子满足环评批复要求的《地下水环境质量

标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。 

问题三十一：恒源煤矿雨污分流设施不完善，部分矿井水经

雨水管网混排至外环境，深部井废旧物资及浅部井黄砂露天堆放。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.已封堵矿井水排放与雨水管网连接处，杜绝矿井水经雨水

管网混排；疏通矿井水排放管路，保证处理后的矿井水排放通畅。 

2.浅部井黄沙大棚 2023 年 10 月完工。深部井废旧物资大棚

2023 年 11 月完工，均已建成使用。 

问题三十二：创元发电雨水沟内煤渣、灰渣清理不及时，部

分碱性脱硫石膏淋溶水流入雨水管网。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 

1.创元电厂明确各主体部门环境责任区域，加强监管责任落

实。 

2.煤渣、灰渣每班及时清理，严禁进入雨水管网。 

3.石膏库加装两道围挡，防止石膏外溢水流入雨水管网。 

问题三十三：矿井水治理标准不高。《安徽省煤矿防治水和

水资源化利用管理办法》规定，煤矿矿井水排放标准除应当符合
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相关法律法规标准外，其相关水质因子值还应当满足或优于受纳

水体环境功能区划规定的地表水环境质量对应值，且不得影响上

下游相关河段水功能需求。钱营孜煤矿目前仅采取临时措施，应

急处理；祁东煤矿尚未启动矿井水深度处理改造工程，外排矿井

水超标。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。  

1.祁东煤矿含氟废水治理项目 2023 年 11 月 9 日通过集团公

司竣工验收投入运行。经监测，出水氟化物浓度稳定在 1mg/L 以

下，符合排放标准要求。 

2.钱营孜煤矿矿井水处理厂配备 30 吨除氟药剂容量桶，保

障污水处理厂除氟药剂的使用。自 2022 年 5 月以来，系统运行

稳定可靠，出水氟化物浓度稳定在 1mg/L 以下，符合排放标准要

求。 

问题三十四：《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》《安徽

省煤矿防治水和水资源化利用管理办法》对矿井水综合利用明确

要求，综合利用率应达到 70%以上；《皖北煤电集团公司“十四

五”发展规划》提出，矿井水综合利用率达到 85%。督察发现，

2021 年，祁东、钱营孜煤矿矿井水回用渠道不多，综合利用率仅

为 62%和 61.9%，达不到综合利用最低要求。 

整改时限：立行立改，长期坚持 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 
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1.祁东煤矿加强矿井水综合利用管理，严格控制新鲜水用量，

选煤厂、电厂、绿化、洒水降尘、冲刷厕所、井下生产等用水原

则上使用矿井水。截止 2023 年 11 月底，祁东矿矿井涌水 1299370

吨，回用 904537 吨，外排 394833 吨，矿井水回用率基本达到 70%

标准要求。 

2.钱营孜煤矿严格新鲜水取用，在现有条件下做到应用尽用。

矿井水深度净化处理工程 2023 年 8 月正式通水，铺设矿井水回

用管路，拓宽处理后矿井水利用渠道。截止 2023 年 11 月底，矿

井涌水 1354606 吨，回用 1042236 吨，外排 312370 吨，矿井水

综合利用率 76.94%，矿井水回用率达到 70%标准要求。 

问题三十五：出租场地监管不到位。皖北煤电重效益、轻管

理，将孟庄煤矿、百善煤矿、恒源煤矿、任楼煤矿等煤矿闲置场

地出租，但对承租方缺少日常监管，生态环境问题和风险隐患较

多。抽查发现，萧县原孟庄煤矿锅炉房前堆有大量脱硫石膏，清

理不彻底，厂内露天存放大量废弃包装桶。 

整改时限：已完成。 

整改进展：已完成。 

1.原孟庄煤矿锅炉房处脱硫石膏、废弃包装桶已清理完成。 

2.加强对出租出借场地的监管，消除环保隐患，依法依规经

营与生产。 

问题三十六：原百善煤矿租赁场地内从事煤炭存储、转运，

堆场场地未硬化，雨污不分，车辆冲洗平台冲洗废水未收集，未
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建设初期雨水收集池。 

整改时限：2023 年 3 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.建设两座煤场大棚，总面积约 2.1 万平方米，其中 1#棚 1.4

万平方米，2#棚 0.7 万平方米，实现了煤炭堆存全封闭、煤场场

地全硬化。 

2.煤场实施了雨污分流改造，建设初期雨水收集设施，洗车

台产生污水回流到收集池，处理后循环利用。 

问题三十七：恒源煤矿刘桥救护大队租赁场地内建设阳光瓦

生产线，无环评审批手续，未配套建设污染防治设施。恒源煤矿

北风井场地租赁给安徽庄胜物流有限公司从事煤场经营，贮存大

量燃煤，厂区地面积尘严重，四周未建设防尘网，该项目至今未

履行环境保护验收手续。 

整改时限：2023 年 6 月 30 日。 

整改进展：已完成。 

1.原刘桥一矿救护大队租赁场地承租单位嵩矿机械公司于

2022 年 10 月 31 日完成拆除阳光瓦生产线，原料、设备、产品

清除完毕。 

2.原刘桥一矿北风井场地承租单位安徽庄胜物流有限公司

2023 年 1 月完成煤炭封闭大棚建设，6 月 27 日完成项目竣工环

保验收。 

问题三十八：任楼煤矿北风井北侧场地原租赁给淮北恒欣化
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工有限公司进行氯化聚乙烯生产，该公司已停产 7 年，生产设备

未安全处置，氢氧化钠、碳酸钙等生产原料随意堆放。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.现场氢氧化钠、碳酸钙等生产原料 2022 年 9 月 9 日全部

转移出厂区。 

2.恒欣化工有限公司原有生产设备 2023 年 3 月 10 日拆除完

毕，现场杂物清理干净。 

3.委托第三方机构对恒欣化工厂生产设备拆除后场地的土

壤及地下水进行检测，检测结果符合国家相关规定。 

问题三十九：危险废物管控不规范。宿州顺祥综合煤层气利

用有限责任公司危废库建设不规范，未建设导流槽和收集井，未

设立相应的标识标牌，未签订危废转运处置协议。马鞍山恒泰新

材料有限责任公司未建立标准化危废仓库，危废贮存、转运、处

置不规范，危废转移未进行系统申报，无法查询转移联单，未能

提供危废处置相关证明材料。恒力电业危险废物标签无产生日期、

数量等信息，纸质台账记录不规范，内容不详细。机械总厂危险

废物台账存在明显缺项，累计存贮数量统计错误。 

整改时限：2023 年 6 月 30 日。 

整改进展：已完成。 

1.顺祥公司危废库已建设导流槽和收集井，地面做防渗漏处

理，设立规范的危废标识标牌。 



- 35 - 
 

2.恒泰公司标准化危废库 2023 年 6 月建设完成。2022 年 8

月在安徽省固废管理系统申请企业固废管理账号，2022 年 12 月

在安徽省固废管理系统办理危废转移联单，与有资质第三方签订

固废转运、处置合同，做到依法依规处置危险废物。 

3.恒力电业、机械总厂按照《安徽省工业危险废物管理台账》

要求，规范记录危废管理台账，危废产生日期、数量等信息记录

齐全、准确。 

4.集团公司在 2023 年 4 月 19 日-21 日举办环保培训班，学

习危险废物有关法律法规标准政策等，集团各单位均按要求参加

培训。 

问题四十：皖北煤电集团放射源台账管理混乱。 

整改时限：立行立改、长期坚持。 

整改进展：完成阶段性目标，继续推进。 

1.各涉源单位加强放射源贮存、登记、检查、档案等管理工

作，严格按照放射源管理规定，加强放射源安全、防护设施和视

频监控管理。 

2.朱集西煤矿的 4 枚放射源已纳入朱集西矿系统台账管理；

祁东矿 16 枚放射源已纳入集团公司系统台账。编码不正确的 13

枚放射源已有 8 枚纳入集团公司系统台账，剩余的 5 枚放射源待

纳入集团公司系统台账，已回收的 27 枚放射源待从集团公司系

统台账去除。 

问题四十一：环境应急管理存在差距。《突发环境事件应急



- 36 - 
 

管理办法》要求，企业应制定突发环境事件应急预案并备案、演

练，定期开展环境安全隐患排查和治理工作。督察发现，新源热

电对环境安全重视不够，未建立环境应急预案演练制度，2018—

2021 年均未开展环境应急演练；2022 年度开展的环境应急演练

缺乏针对性，无应急演练报告，环境应急演练流于形式。朱集西

煤矿未开展环境安全隐患排查治理工作，无相关档案、问题整治

台账，未建设环境事故应急池。 

整改时限：2023 年 12 月 31 日。 

整改进展：已完成。 

1.新源热电环境应急演练制度已重新制定，2023 年 6 月 15

日开展应急演练，组织员工对演练方案学习，充实演练过程，完

成应急演练报告编写。 

2.朱集西煤矿建立生态环境保护常态化管理制度，每周定期

进行环境安全隐患排查，每月召开环保常态化管理会议，针对排

查出的环境隐患问题，下发整改联系单，建立隐患问题整改台账，

实行环境隐患闭合管理。 

3.朱集西煤矿在 2023 年矿井水处理环保隐患治理工程中建

设环境事故应急池。2023 年 11 月 7 日建成使用。   

 

 

 


